附件18
3号厂房1楼改造建设速冻车间

施工工程总说明
前言：首先明确注意事项：

（一）注意不能损坏楼上排放的排水管。

（二）不损坏消防管及消防栓。

（三）不损坏一楼顶天花板接二层楼板漏水而接引的水槽及排水管。（四）不损坏外墙供水管。

（五）不损坏内层中过梁底的照明线路、保留的电线（在有移装或有电线路施工时通知业主方配合协助停电工作）。

（六）施工中施工人员注意做好个人和他人的安全防护。

（七）拆除时注意保护好墙砖和防灰尘措施（破墙或清理时可以喷水防尘）。

（八）注意场地卫生，特别是业主通道要保持清洁、卫生。

以上八项如有违规，由施工方负全部责任，引起施工造成损坏的，由施工方自行维修或赔偿。

二、为了工程顺利进行，此工程施工方需与设备安装方配合进行：
（一）车间内：隧道基础浇筑需要先完成1个星期后、才能安装。当设备未进场时需保留有一个2米宽的大件设备入口通道，两个双螺旋设备到位后才能全面砌墙和隔板。因速冻隧道保温板面高于吊顶板，因此先建好速冻隧道保温板后，此位置才可以做好吊顶板的安装。

（二）北外墙：升降平台、冷却塔及制冷机组的基础完成后，才能进行设备安装，待各配套设备完成安装调试后，本工程才能进行设备盖上遮雨棚及收尾围挡措施。

三、总体以下工作按顺序进行施工：
（一）拆除（图①）：

1.一楼拆除内部铝合金玻璃隔墙、单瓦隔墙及单瓦吊顶、夹芯板隔墙、需要开门的玻璃窗以及玻璃窗（单层瓦、夹芯板、方通可以保留做外墙设备围挡及遮雨棚；活动玻璃窗可以移装到另外需安装的窗户）含二楼两个传递门。

2.拆除一楼内空心水泥0.9米高隔墙，外围0.24m砖墙有需凿开的更衣间及物流门，腾空机组维护空间的窗台和上、下传递门。

3.外墙除了西北角留有6米左右的瓦棚及围挡，其他的一律先拆除，但围挡及瓦棚的材料可以保留到设备安装后再作利用。

（二）地面基础破除及清理（图①-②）：

1.准确测量螺旋速冻隧道的位置、尺寸，铲除二次铺设的3～5cm的垫层（最好测量后画线切割，以免破损后又需要修补）。

2.外墙升降平台及550机组的基础开挖，开挖时注意地下供水管及排水（管）沟，如遇到管路不需要改动，挖掘旁边泥砂石后浇筑埋在里边。

3.破除原有废弃的机座水泥墩。

4.开挖预埋∅110Pvc排水管，两条速冻隧道西边的两个排水口及西边更衣间洗手池，按图③w位置开挖。

5.因拆除的碎石、砖头及碎片垃圾全部外运清理。

（三）基础浇筑（图③）：

1.因螺栓隧道的基础施工比较复杂，分3次浇筑才能完成（按附图1基础施工），要求平整度和偏差度也高，首先打扫机坑内杂物，先浇筑40㎜厚的C25混凝土垫层，然后再分两边的斜坡度浇筑。

2.方形冷却塔和NSL550机组基础浇筑（按附图：2～3基础施工）根据业主方定位尺寸（参考图③-2）。

3.升降平台地基按车间内（含铺砖后高度）地面略低于100㎜+基础150㎜（浇筑前坑头低于车间250㎜）。

4.其它制冷机组、冷却塔等直接在现有水泥地面上钉扣模板按位置、尺寸上浇筑（参考图③及③-2施工）。

（四）砌砖及隔墙（图③及③-1）：

1.内包、外包间15℃要使用70㎜厚的保温板，底部采用0.2m高（砌两块红砖0.24墙）贴三面瓷砖，顶部两肩贴斜坡在∠30～40°左右。

2.饺子制作、包材间采用不老泡50㎜厚板，底部采用单砖12㎜×200高砖墙，贴三面瓷砖。

3.三个更衣间内隔墙无需砌底砖墙，直接在铺设地面砖石后、从地面直接装上固定凹隔板，高度2.4m。

4.外围0.24双砖墙，有新凿开的门以及原拆开的底墙，需要恢复砌砖重装窗户（考考图③及③-1）。

5.对外围新砌的砖墙需要水泥砂浆批灰，内部分需贴瓷砖、外部刮腻子以及油上涂料层与原外墙现状样式（参考③-1.2）。

（五）分隔墙板、门窗、风淋（图④）：

1.内、外包装隔板，采用70㎜厚、阻燃聚氨酯高密度发泡（＞40Kg/m³）426平面净化乳白色彩钢夹芯板（ 要求厂家提供第三方检验合格证明），A隔板墙高至梁底，B隔板墙至吊顶板下。

2.制作、更衣、包材间，采用B级防火不老泡（＞20kg/m³）的426夹芯板，C、Y隔板墙至梁底，D隔板墙至吊顶下，E隔板为直接在地面砖固定高度为2.4米左右。

3.外围采用普通铝合金玻璃窗，按原旧厂房安装（有拆除的可以安装再利用），有活动窗口及活动纱网，对有3个外墙下班后拖把冲洗盆，需要安装活动块及挂上合页锁扣。

4.中间A.B隔墙上的窗户，采用中空5+22A+5㎜双层钢化玻璃，南面因备用车间暂时没有规划，东边暂时装上北边拆下的旧卷闸门。

5.西制作物流门，原卷闸门保留，内增一道洁净食品半透明半自动卷闸门。

6.外包与内包间的两个设备门及出货物流门均采用70㎜聚氨酯夹芯板制作。

7.其它单向门均采用50㎜厚不老泡板制作，高度净空等于＞1.95㎜，全部加装有自动闭门器。

8.专用不锈钢304双人双吹风淋室，外围尺寸为：1.4宽×1.5长×2.2m高，需在砌墙前进入车间（因为大于及高于所有门）。

9.更衣间洗手池的供水和排水：1西制作预埋好供、排水，2个内包更衣供水均采用∅20的PPR熔塑管从北外墙就近明装接入，排水∅50Pvc管绕至外墙穿并楼上∅110排水管。

10.北外墙的冷却塔用水采用∅32的PPR熔塑管连接。

11.在北外墙3台制冷风机组旁安装3个冲洗拖把池，然后就近凉干（此架以后再完善），考虑活动窗口只能在上、下班时才能打开，在内窗安装上锁扣。

12.制作间南面参观通道玻璃隔墙顶部及冷库顶部周围有缝隙的，采用切割出来的碎板材封堵。

（六）吊顶、外墙雨棚及围挡（图⑤）：

1.按内部吊顶范围，统一采用70㎜厚、阻燃聚氨酯高密度发泡（＞40Kg/m³）426平面净化乳白色彩钢夹芯板（ 要求厂家提供第三方检验合格证明）。顶部横吊条需要有合格的龙骨，间距离小于1.1m，选合格∅8镀锌膨胀螺栓吊杆丝，安装密度距离小于1m（每块宽度至少有一根吊杆），中柱为龟背形略高20～30㎜（以防楼层漏水而往两边引流）；有穿孔的、需要补封好防水胶。

2.龙骨自攻镙钉固定距离应小于0.3m。

3.吊顶及隔墙完成后（含冷库与墙边、窗边、门边空洞用碎夹芯板的修补封堵），对隔板所有尖角和阴角，均采样R=50的弧形铝合金压条扣封。

4.外墙设备安装完成后立即焊架加工遮雨棚，以防雨淋而损坏电器设备。

5.当所有各项设备完成安装调试后，即可进行外围的设备围挡施工（参考图⑤-1.2）。

备注：以上吊顶也可以先隔好A、C、Y竖面至梁底的隔墙板后，开始进行吊顶板的安装，只需保留速冻隧道的3块长板及南面短板，然后再进行对吊顶以下的隔墙板安装工作。

（七）地面铺设18mm岩石片：（图⑥）对所有较大的坑洼地面用水泥砂浆修补找平，然后按标准1：4干硬性水泥砂浆找平，对块料打素水泥砂浆结合层，拍平不留有空洞，再1﹕1水泥砂浆填缝。

（八）设备供电安装（图⑦及⑦-a）：

1.移装西边电柜（AL1箱）至西北的柱子角安装，底部砌砖0.3米高；主电缆顺旧缆沟（拐弯角需要开挖1米多长）拐至电箱底部；对主箱内安装两套计量电度表。

2.在拆除车间内部隔墙后，应先安装内墙经梁底下的电缆桥架及电缆（因吊顶后有较大的电缆不好铺设）至两个分配箱（AL11～12按原理图配置），箱底距地面1.8m安装。

3.拉至各设备控制电箱（距地面1.5m安装），需等吊顶完成后才可铺设。

（九）插座、换风、照明安装（图⑧.⑨及⑨-a）：

1.插座、换风、照明的3个照明开关箱，均安装在3个人流入口处的1.5m高度安装，内配置参考电原理图⑨-a。

2.插座除4台臭氧机插头的合适位置1.8～2米高以外，16个5孔插座安装距地面0.6米左右，并且尽量在墙角不容易被车碰到的位置安装（图⑧）。

3.换气采用小功率0.2×0.2米方形/35W的百叶风机，在高度2.5m左右切割一合适玻璃窗口安装。另外，在车间内、外隔墙安装5个单向空气对流口（图⑧含纱网）。

4.照明、灭菌灯：车间内全部采用‘304不锈钢斜边洁净套，T8（2×19w）LED双管灯，高透明防尘壳’吸顶安装。

5.更衣间以及过道均采用12～15w的圆形灯、吸顶安装。

6.两台升降机门内上、下共4盏可以用扁形条灯、贴墙安装，使用电源是升降梯控制箱内供电。

7.更衣及包材间紫外线30w灭菌灯，均吊挂2.5m高度安装，每天下班时点下复位开关定时90分钟自动关闭（YS-RT220K通电定时90分钟断电器）。

8.所有明装1～3位开关圴距地面1.35m高度安装。

9.车间内的插座、照明灯、灭菌灯（不含电箱连接主线）等，采用的阻燃塑料线槽，均在车间内墙及吊顶板下夹层固定走线安装，尽量不打穿吊顶板顶上夹层面，以防二层楼板滴水而快速损坏吊顶板，另一方面也防止渗漏到车间内。

（十）外墙修补及涂刷白墙漆（参考图⑤-1.2）：

1.对完成外墙门、窗、基础浇筑后，进行钉眼及空洞损伤的墙面，用水泥砂浆进行修补后、找平刮腻子。

2.从地面至窗台约4米高度涂刷外墙白墙漆。
（十一）完成后验收：各项按根据图纸施工及要求说明外，进行门、窗、隔墙、地板及设备、器具的检查：

1.隔墙板的垂直、接缝、压条接缝＞1㎜要有密封胶。

2.门底缝隙＜4㎜，其它门、窗两侧、顶边不得＞2㎜。

3.地板砖石接缝＜2㎜，并且接缝要填满1∶1水泥砂浆，地板平整不应有存水凹陷坑洼，从及搞打砖石下应压实水泥砂浆、不应有空鼓现象。


